



Red Provincial

“Informe sobre Cumplimiento de Objetivos para el 2019 - 2020”

Provincia de Almería, 18/12/2020





Informe Consecución Objetivos 2019-2020

Informe atendiendo a la organización en Foros

-Organización y Funcionamiento.

- *D. Álvaro Izquierdo Álvarez . Diputación y Ayto. de Enix*

-Sistemas e Infraestructuras.

- *D. José Cristian Callejón Villalobos. Ayto. de El Ejido*

-Aplicaciones de Gestión.

- *D. José Adrián Ramos Fernández. Ayto de Huércal-Overa.*

-Promoción del Territorio.

- *D. Rafael Montes Rincón. Mc. M. Río Nacimiento*

-Información.

- *D. Marcelo López Valverde. Ayto de Vívar*





Informe Consecución Objetivos 2019-2020 **Organización y Funcionamiento (I)**

Adaptación del Reglamento de Administración Electrónica a las Leyes 39 y 40/2015.	25%	En proceso redacción por Secretaría Diputación.
Aprobación por EELL de la Política de Seguridad de la Información de Diputación	60%	Contratada Ingeniería Diputación y GM Ayuntamientos.
100% Entidades 060--Ext. En SIR	N.C.	Reformulado conexión ORVE.
Ampliar Recursos desarrollo Nuevos procesos automatizados y revisión existentes.	50%	Consolidada plantilla. Pendiente Nuevas Plazas
70 Entidades en Convenio Representación Habilitada con el Colegio Gestores Activos.	35,71%	23 Aytos. 1 Consorcio y Diputación.
AUDITORÍA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. Conseguir el 80% de cumplimiento en el ámbito NORMATIVO	70%	Empresa AGTIC. P. de Firma, Sello, Certif P. Seguridad Reg. Organizac. Y func.





Informe Consecución Objetivos 2019-2020 Organización y Funcionamiento (II)

Renovar contratos necesarios mantenimiento servicios Red Provincial.	*OK	Renovados.
20 Entidades en Plataforma de Intermediación de Datos	*OK	23 Entidades-
Incluir modalidad C en Servicio Delegado de Protección de Datos	*OK	Aprobada Resolución Modifica Servicio.
Aprobar servicio pagos RED.ES	NC	Dado de baja el servicio por Red.es.
Servicio Contratación Centralizada Software Especializado (Autocad, Acrobat, Office..)	NC	Tendría que planearse como Proyecto con los interesados.
Central de Compras Provincial	5%	En estudio Serv. Régimen Interior.



Informe Consecución Objetivos 2019-2020
Organización y Funcionamiento (III)

AUDITORÍA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. Conseguir el 80% de cumplimiento en el ámbito ORGANIZATIVO	39%	Contratada empresa AGTIC. Cambia Porcentaje pues se han incorporado más actuaciones para hacer
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

58,47 %





Informe Consecución Objetivos 2019-2020 Sistemas e Infraestructuras (I)

MEJORA DE LA SEGURIDAD DE LA RED PROVINCIAL DE COMUNICACIONES. Implantar EDR detección amenazas puestos de trabajo	*75 %	- Adjudicado, pendiente instalación
MEJORA DE LA DISPONIBILIDAD Y CONTINUIDAD SISTEMAS RPC	*75 %	Mejorado 100% proceso y almacenamiento. Y 50% seguridad y respaldo.
MEJORA CAPACIDAD ALMACENAMIENTO. Renovación cabinas almacenamiento NASPP	*OK	Instaladas y funcionando
MEJORA DE LA CAPACIDAD DE PROCESO. Sistemas de Respaldo del CPD R. Alfareros	*75 %	Adjudicado, pendiente instalación
MEJORA COMUNICACIONES. Ampliación conexiones FTTH a 130 Sedes	*72,30 %	A 23/11/2020 instaladas 94 Sedes.
MEJORA CAPACIDAD PROCESO, Chasis 4 blades CPD R. Alfareros	*OK	Instalado y funcionando



Informe Consecución Objetivos 2019-2020 Sistemas e Infraestructuras (II)

Estudiar Sistema Almacenar Grabaciones Cámaras de Seguridad Municipios sin Policia	NC	Problemas temas de Protección de Datos. Exige negociación con Subdelegación del Gob.
Auditorías Admón-e ámbito Tecnológico 80%	*40 %	Incorporándose nuevas actuaciones cambio porcentajes.

76,76 %



Informe Consecución Objetivos 2019-2020 Aplicaciones de Gestión (I)

100% Implantación de la Nueva Aplicación de Padrón de Habitantes	*39,17 %	Retrasos por INE y por revisión datos algunos Ayuntamientos (Poblacion. xx% Aytos).
Implantar Sistema INTER-SECRE 50% de Ayuntamientos	18,94%	Dip+7 Aytos +2 Otras EELL
Implantar Sistema FIRMA-NOTIFICA al 70%	*63,16%	Dip. + 42 Aytos + 5 Otras EELL (48)
Implantar 50% (Ayuntamientos) Oficina Virtual Ciudadanos más amigable	*OK	Dip + 84 Aytos + 5 Cons.+ 1 Manc. + 2 Otras EELL
Plataforma Consultas Sical-Win para usuarios de las Entidades Locales.	*OK	Desarrollos por H. Overa y Vicar, utilizando Servicios Web preparados por Informática.
Publicación Trámites con actualización de Datos utilizando WS Sical-Win.	NC	Pendiente concretar qué tramites se necesitan



Informe Consecución Objetivos 2019-2020 Aplicaciones de Gestión(II)

Pasar aplicaciones de Terminar Server a Web con Apeon.	*OK	Migradas a apeon todas.
Publicación de anuncios automatizada con el alta en contratos (Tablón/perfil del Contratante, PCSP. DOCE)	*OK	Nueva Aplicación de Contratos.GEC@L
Control poderes tipo 3 en el Registro de Apoderamientos y enlace con Apoder@.	*60%	Pendiente enlace Apoder@
Ampliar trámites disponibles con autoliquidaciones y pago	*25%	Solo pago BOP y IVTM
Disponibilidad de Aplicación de Gestión de Cementerios integrada en la RPC	*25%	Redactado Pliego
Conexión Plataforma de Intermediación de datos utilizando Servicios Web	*OK	Funcionando





Informe Consecución Objetivos 2019-2020 Aplicaciones de Gestión(III)

Cambio aplicación de Gestión Tributaria y Recaudación.	*40%	En trámite de contratación.
Cambio de la Aplicación de Hacienda Local.	*40%	En trámite de contratación.
Consulta documentos de Terceros, según Plantillas tipo de documento	*OK	Disponible en Terceros-Apoderamientos.
Ampliar funcionalidades APPOLO, según defina Grupo de Policías.	*OK	http://appolo.eu/historial.html
Poder incluir un documento en n expedientes con Firma-Notifica	*OK	Funcionando
AUDITORÍA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. Conseguir el 60% de cumplimiento en el ámbito de GESTIÓN DOCUMENTAL.	*90%	Modelo de Gestión y Política de Gestión de Doc. Electrónico.



70,66%





Informe Consecución Objetivos 2019-2020 Promoción del Territorio

10 Jornadas Difusión Servicios Convenio Marco entre Empresas.	10%	Pulpi, Covid-19 afectado.
10 Jornadas de Difusión de Servicios de la Red Provincial, entre Beneficiarios (CMSdipPro)..	*0%	Covid-19 Afectado
Mejora del Sistema de gestión telemática de la información de profesionales y empresas.	*OK	PIN-IAE. - Ofertas PACA-Sabores
Auditorías Admón-e 80% ámbito Servicios al Ciudadano.	*25%	AGTIC Nueva Plantilla Sede-e.

33,75 %





Informe Consecución Objetivos 2019-2020 Información (I)

100% Publicando Disposiciones Generales Vigentes en Sede Electrónica	* 73.83 %	69 de 95 Ayt . 10 de 13 Otras Entidades - De los Ayt Publicados solo 18 más de 20 normas ?
Informe Por entidad Trámites Implantados y posibles pendientes (actualizado a cada Comisión Permanente)	*OK	- Disponible para sacar en cualquier momento en SIDER@L. Accesible por EELL
100% de Entidades TA publicando Guía de Servicios, al menos trámites telemáticos	*69.57 %	64 aytos de 95; 1 ELA y 3 Entidades (4) de 12 La mayoría 6 fichas.
Mejora APP información local Almeria con sistema gestión de incidencias.	*OK	Adjudicada actualización
Dotar RPC Sistemas de Información Geográficos interconectados con gestión Territorial.	* 50%	Finalizada fase 1 conexión CDAU



Informe Consecución Objetivos 2019-2020 Información (II)

70% Entidades con Portal de Transparencia.	*OK	Diputación + 76 Ayuntamientos + 3 Otras EELL (79)
50% EELL con mas de 20 indicadores de Transparencia	* 90%	Creada nueva aplicación Trans-Audi (permite auditar), no actualizados
50% EELL con Registro de Actividades de Tratamiento Publicado	* 83,15%	De 95, tienen Regisgtró 79
Mejora del sistema de alertas posibilitando envio a cualquier Intranet	* 10%	En estudio nuevo sistema
Mejora Sistema de Reservas CMSdipPro.	*OK	Carrito, nuevas funcionalidades control disponibilidad
Portal Datos Abiertos para los ciudadanos	* 5 %	Estudiando sistema





Informe Consecución Objetivos 2019-2020

Información (III)

Ampliar capacidad de Buzones correo-e e integración con dipalbox.	* 50%	Se amplia a cuentas departamentos y estudio nuevo sistema.
Habilitar sistema de Chat interno	*OK	MATTERMOST
Organización Cursos para Concejales sobre la Red Provincial y obligatoriedad de la Administración Electrónica.	NC	Suspendido por Covid-19
Auditorías Admón-e ámbito Servicios a EELL	* 10%	Añadidos nuevos indicadores modifican porcentajes previstos

67,25 %





Informe Consecución Objetivos 2019-2020

Conclusiones **≈~ Años Anteriores pero solo 61,38 % (59,23 2019 64,56 2018 62,63 2017; 63,65% 2016 y 58% en 2015).**

-Máximo cumplimiento en Infraestructuras y Sistemas (76,76%); pero deficiente Utilización de los sistemas TIC disponibles Red Provincial.
HA MEJORADO LA GESTIÓN ELECTRÓNICA. PERO SEGUIMOS SUSPENSOS EN TRANSPARENCIA

- Retrasos por la Resistencia al Cambio de Mentalidad...

-Año convulso ha influido positiva y negativamente. La Red Provincial, sigue demostrado ser un instrumento válido para Optimizar Recursos disponibles entre todos **-EFICIENTE-**.

- Pero en ocasiones no se utiliza adecuadamente.

- Siguen Fallando los Métodos de Trabajo y la Implicación, (En especial, aunque mejorando, de la dirección política y técnica)

